

ACTA DE INICIO DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas — La Cafetera Kaffa

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Nombre del Proyecto:** Sistema de Gestión de Inventario y Ventas para La Cafetera Kaffa
- **Código del Proyecto:** PIC-2026-KAFFA-01 [código de control interno a confirmar]
- **Cliente / Sponsor:** La Cafetera Kaffa — Fusagasugá, Cundinamarca
- **Institución académica:** Universidad de Cundinamarca — Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación — Ingeniería de Software II
- **Docente / Asesor:** German Ortiz
- **Equipo de Proyecto:** Sebastian Guerra, Michelle Sanchez
- **Líder de Proyecto / PM:** Sebastian Guerra, Michelle Sanchez
- **Fecha de Inicio Oficial:** 10 / 08 / 2026
- **Fecha Estimada de Finalización:** 29 / 11 / 2026

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Descripción del Proyecto: La Cafetera Kaffa, ubicada en Fusagasugá, presenta dificultades para llevar un control adecuado y actualizado de sus inventarios y ventas debido al manejo manual de la información. Esta situación genera diferencias entre las cantidades registradas y las realmente disponibles, dificulta la consulta de ventas y el seguimiento de productos con duración limitada. El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de información que permita gestionar usuarios, productos, inventario y ventas de forma centralizada, con actualización automática de existencias tras cada venta, control de acceso por roles y generación de reportes básicos que apoyen la toma de decisiones del establecimiento.

Objetivo General: Diseñar, desarrollar, probar e implementar un sistema de software que permita gestionar de forma segura y eficiente los usuarios, productos, el inventario y las ventas de La Cafetera Kaffa, garantizando la actualización automática de existencias y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.

Objetivos Específicos:

- Implementar un módulo de autenticación y control de roles (Administrador / Empleado) que garantice el acceso seguro al sistema.
- Desarrollar los módulos de gestión de usuarios, productos e inventario definidos en el alcance, de forma incremental por sprint.
- Garantizar que cada venta registrada descuente automáticamente el inventario y valide la disponibilidad de stock antes de confirmarse.
- Proveer consultas y reportes básicos de ventas por día, semana y mes que apoyen la operación de la cafetería.
- Cumplir con el cronograma de 8 sprints (10 de agosto al 29 de noviembre de 2026) y con los requisitos de seguridad, usabilidad y calidad establecidos.

3. ALCANCE INICIAL Y ENTREGABLES

El proyecto contempla la construcción de los siguientes bloques funcionales, organizados según las épicas definidas en el backlog de historias de usuario:

Módulo / Componente	Épica relacionada	Descripción de la funcionalidad
Acceso y seguridad del sistema	Épica 1	Inicio de sesión con usuario y contraseña, control de roles (Administrador / Empleado), manejo de sesiones y cierre de sesión seguro.
Gestión de usuarios	Épica 2	Registro, modificación, activación/desactivación de usuarios y asignación de roles.
Gestión de productos	Épica 3	Registro, consulta, modificación y control del estado (activo/inactivo) de los productos de la cafetería.
Control de inventario	Épica 4	Consulta de existencias, identificación de bajo stock, registro de entradas/ajustes e historial de movimientos.
Registro y control de ventas	Épica 5	Registro de ventas con cálculo de subtotales y total, y validación de stock disponible antes de confirmar la operación.
Actualización automática del inventario	Épica 6	Descuento automático de existencias tras cada venta y registro del movimiento de salida asociado.
Consultas y reportes	Épica 7	Consulta de ventas realizadas y generación de reportes básicos por día, semana y mes.
Validación, integridad y calidad del sistema	Épica 8	Validaciones de datos, integridad de la base de datos, pruebas funcionales y preparación de la versión final.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- **Marco de Trabajo:** Se utilizará la metodología ágil **Scrum**. El desarrollo se dividirá en 8 Sprints de **2 semanas** cada uno, desde el 10 de agosto hasta el 29 de noviembre de 2026, cada uno cerrando con un incremento funcional del producto.
- **Herramienta de Gestión:** Las tareas, el backlog y el código fuente se centralizarán en Jira / GitHub / GitHub Projects.
- **Canales de Comunicación:** Las reuniones de seguimiento y las sesiones de retroalimentación con el docente se realizarán vía WhatsApp

Cronograma de Sprints:

Sprint	Fechas	Épica	Incremento entregado
Sprint 1	10 – 23 ago. 2026	E1. Acceso y seguridad	Acceso seguro al sistema con roles Administrador y Empleado.
Sprint 2	24 ago. – 6 sep. 2026	E2. Gestión de usuarios	Gestión completa de usuarios integrada con autenticación.
Sprint 3	7 – 20 sep. 2026	E3. Gestión de productos	Catálogo de productos funcional.
Sprint 4	21 sep. – 4 oct. 2026	E4. Control de inventario	Inventario funcional con alertas de bajo stock e historial.
Sprint 5	5 – 18 oct. 2026	E5. Registro y control de ventas	Registro de ventas funcionando y validando disponibilidad.
Sprint 6	19 oct. – 1 nov. 2026	E6. Actualización automática del inventario	Flujo integrado: venta, descuento de inventario y movimiento de salida.
Sprint 7	2 – 15 nov. 2026	E7. Consultas y reportes	Módulo de consultas y reportes funcional.
Sprint 8	16 – 29 nov. 2026	E8. Validación, integridad y calidad	Producto final integrado, probado y estable.

5. EQUIPO DEL PROYECTO Y ROLES

Rol en el Proyecto	Nombre del Integrante	Correo Electrónico
Product Owner (Cliente)	Administrador(a) de La Cafetera Kaffa	[correo@ejemplo.com]
Docente / Asesor del Proyecto	German Ortiz	correo@ucundinamarca.edu.co
Scrum Master / Líder de Proyecto	Sebastian Guerra	joansguerra@ucundinamarca.edu.co
Líder Técnico / Arquitecto	Michelle Sanchez	mstefanysanchez@ucundinamarca.edu.co
Equipo de Desarrollo	Sebastian Guerra, Michelle Sanchez	joansguerra@ucundinamarca.edu.co mstefanysanchez@ucundinamarca.edu.co
QA Engineer (Pruebas)	Sebastian Guerra, Michelle Sanchez	joansguerra@ucundinamarca.edu.co mstefanysanchez@ucundinamarca.edu.co

6. STAKEHOLDERS CLAVE

- **Administrador de La Cafetera Kaffa:** responsable de la gestión y supervisión del negocio; alto interés e influencia en el proyecto, ya que definirá y validará los requerimientos.
- **Empleados de la cafetería:** usuarios operativos del sistema; interés alto en contar con una herramienta sencilla y rápida para el registro de ventas.
- **Equipo de desarrollo (Sebastian Guerra, Michelle Sanchez):** responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.
- **Clientes de la cafetería:** beneficiarios indirectos, a través de una atención más ágil derivada de un mejor control de inventario y ventas.

7. COMPROMISOS Y CONFORMIDAD

Al firmar este documento, todas las partes interesadas aceptan formalmente el inicio de las actividades descritas, validan los roles asignados, el alcance preliminar y el cronograma de sprints, y se comprometen a usar los canales de comunicación pactados para el éxito del proyecto.

Administrador(a) — La Cafetera Kaffa (Product Owner)	German Ortiz — Docente / Asesor del Proyecto
Sebastian Guerra — Equipo de Desarrollo	Michelle Sanchez — Equipo de Desarrollo